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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Mallitarkastus Laadunvarmistustoimenpide, jossa ensimmäinen osatyö-
kohde tarkastetaan ja se määrittää laatutason työtä jatka-
essa. 
Congrid Congrid on rakennusalan ohjelmistokokonaisuus digitaali-
seen dokumentointiin ja analysointiin. Se toimii internetse-
laimella ja mobiiliapplikaatiolla. 
Laadunvarmistusmatriisi  
Asiakirja, yleensä taulukko, johon merkataan työvaihekoh-
taisesti tehtävät laadunvarmistustoimenpiteet. 
Mesta Mesta tarkoittaa rakennusalalla jonkin tietyn työvaiheen 
työkohdetta, eli esimerkiksi kerrosta tai tiettyä asuinhuo-
neistoa. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tilaajalle, Pohjola Rakennus Oy Suomelle, 
yhtenäiset asuntotuotannon mallitarkastuskortit Congrid-ohjelmistoon. Tarkastus-
korteissa keskityttiin eritoten omatuotannon yleisimpiin työvaiheisiin. Tarkastuskort-
teja tehdessä haastateltiin tilaajan työvaihemestareita, työmaapäälliköitä sekä pit-
käaikaisia yhteistyökumppaneita. 
Pohjola Rakennus Oy Suomi on 1989 perustettu perheyhtiö ja sen päätoimiala on 
asuinkerrostalojen rakentaminen.  Pohjola Rakennus on ensimmäisiä suomalaisia 
rakennusalan yrityksiä, jotka ottivat käyttöönsä projektinjohtourakoinnin toiminta-
mallin. Yrityksellä on kuusi toimipistettä Suomessa; Helsinki, Tampere, Turku, Jy-
väskylä, Kuopio ja Oulu. Omaa henkilökuntaa yrityksessä on noin 200 ja se työllis-
tää välillisesti tuhansia. Liikevaihto vuonna 2018 oli 260,7 miljoonaa euroa. (Pohjola 
Rakennus Oy Suomi 2019.) 
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2 LAATU 
2.1 Laatu käsitteenä 
Laadulla on monet kasvot, ja se voidaan jakaa tuotteen, palvelun tai toiminnan laa-
tuun. Tuotteessa laatu on kilpailutekijä, se herättää asiakkaan huomion ja odotuk-
set. Laadun osatekijöitä ovat suunnittelun laatu, valmistuksen laatu, ympäristökes-
keinen laatu sekä asiakkaan kokema suhteellinen laatu.  (Talonrakennusteollisuus 
ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 7.) 
2.2 Rakentamisen laatu 
Rakentamisessa laadun voi jakaa karkeasti neljään sektoriin: suunnittelun laatu, 
tuotannon laatu, asiakkaan laatu ja ympäristön laatu. Lopputuotteen teknistä ja vi-
suaalista laatua on helpompi arvioida kuin toiminnallista laatua. Lopputuotteen tulee 
vastata suunnitteluasiakirjojen ratkaisuja sekä vaatimuksia, valvojan hyväksymää 
mallityötä ja hyvää rakennustapaa. (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustie-
tosäätiö RTS 2017, 7.) 
Rakentamisen laadun läpinäkyvyys ja dokumentointi on tärkeää. Dokumentoinnin 
kehitys digitalisaation aikana on kehittynyt ja helpottunut paljon vanhoista menetel-
mistä. Kuva pitää sisällään enemmän informaatiota kuin pelkkä kirjoitus. Etenkin 
piiloon jäävien kriittisten töiden kuvaaminen lisää luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. 
Kuvilla voidaan osoittaa ja todistaa, että on rakennettu hyvien rakennustapojen mu-
kaisesti. Lisäksi talon elinkaaren aikana tulevissa saneerauksissa voidaan hyödyn-
tää valokuvia. 
Kotimaisen rakentamisen laadun taso on keskimäärin hyvä. Yritysten tavoitteena on 
luonnollisesti nollavirheluovutukset asiakkaille, ja esimerkiksi asuntohankkeissa ta-
voite saavutetaan parhaimmillaan yli 80-prosenttisesti. Laatupoikkeamia kuitenkin 
tapahtuu. Suurin osa niistä on helposti korjattavissa. Tavoitteena on kuitenkin luon-
nollisesti tehdä kerralla oikein. Laatupoikkeamissa kärkipäässä ovat parvekeovien 
ja -lasitusten sekä ikkunoiden asennuksiin liittyvät ongelmat, erityisesti puutteelliset 
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tiivistykset ja säädöt. Takuutöinä korjataan myös paljon seinäpintojen maalauksia ja 
pintahalkeamia seinissä ja katoissa. (Talonrakennusteollisuus RT ry 2019.) 
2.3 Suunnittelun laatu 
Suunnittelun laatuun kuuluvat tilaajan tarpeiden ja toiveiden täyttäminen, viran-
omaisten vaatimuksien täyttäminen ja hyvän rakennustavan noudattaminen. Laa-
dukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia sekä työmaalle riittä-
vän tarkkoja. Tärkeä osa suunnitelmia on niiden turvallisuus rakennusaikana ja koko 
rakennuksen elinkaaren ajan. (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö 
RTS 2017, 11.) 
Puutteelliset, ristiriitaiset ja vajaat suunnitelmat heikentävät rakentamisen laatua. 
Mitä enemmän rakennusvaiheessa joudutaan puutteellisia suunnitelmia muutta-
maan ja korjaamaan, sitä enemmän se vaikuttaa työmaan kokonaislaatuun aikatau-
lullisesti ja kustannuksellisesti. 
2.4 Tuotannon laatu 
Tuotannon laatu on aikataulussa ja kustannustavoitteissa pysymistä noudattaen tur-
vallisuutta ja hyviä rakennustapoja. Rakennuskohteen turvallisuus kattaa rakennus-
vaiheen työturvallisuuden sekä tulevien rakennuksen käyttäjien ja ympäristön tur-
vallisuuden. Tuotannon laatua voidaan ylläpitää ja valvoa hyvällä dokumentoinnilla. 
(Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 11.) 
Laatu kilpailutekijänä on olennainen liiketoiminnan kannalta. Kun hintataso on koh-
tuullinen ja laatu hyvä, on edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Tuotannon laa-
dun ei pidä antaa seilata paikoillaan, vaan sitä tulee pyrkiä kehittämään. Kehitystä 
saadaan, kun jälkeenpäin pysähdytään miettimään, mitä asioita voidaan tehdä toi-
sin ja miten voidaan tehdä joku tietty asia paremmin. 
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2.5 Asiakkaan laatu 
Asiakkaalle laatu voi olla visuaalista ja toiminnallista, jota on helpompi mitata ja to-
deta. Asiakaskeskeinen laatu on myös hyvää kommunikointia ja vuorovaikutusta. 
Rakentajan läpinäkyvyys on asiakkaalle laatua. Asiakkaalle laatu merkitsee myös 
hyvin hallittuja lisä- ja muutostöitä. Asiakkaan kokeman laadun rakentaja näkee tu-
levaisuudessa asiakastyytyväisyytenä, joka johtaa asiakkaan suosittelemaan ra-
kentajaa myös muille. (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 
2017, 11.) 
Asiakkaan laadun määrittää loppukädessä aina asiakas. Hyvät kokemukset ja yh-
teistyö voi kaatua pieniin asioihin. Hyvää palvelua ja laatua kokenut asiakas ei vält-
tämättä anna viestiä eteenpäin, mutta päinvastaisessa tilanteessa huonon koke-
muksen saanut asiakas todennäköisemmin antaa huonon palautteen eteenpäin. On 
tärkeä, että myös huonon kokemuksen saanutta asiakasta kuullaan, yritetään ym-
märtää asiakkaan kanta ja pyritään löytämään molempia osapuolia tyydyttävä rat-
kaisu. Myös huonot kokemukset voidaan kääntää parempaan suuntaan hyvällä 
asiakaspalvelulla ja tarvittaessa joustamisella.  
2.6 Ympäristön laatu 
Ympäristön laatu on yhteiskunnan ja ympäristön asettamien vaatimusten täyttä-
mistä ja huomioon ottamista. Ympäristön asukkaiden ja yritysten huomioonottami-
nen ja ymmärtävä kommunikointi luo myös ympäristön laatua. (Talonrakennusteol-
lisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 11.) 
Huolellinen suunnittelu ja tarkat hankinnat auttavat vähentämään rakennusmateri-
aalin hävikkiä. Hävikin minimointi on ympäristön laatua. Myös talvikauden väliaikais-
ten lämmitysten hallitseminen ja lämpöhävikin minimointi on ympäristön laatua. 
Edellä mainitut eivät ainoastaan ole ympäristön laatua, vaan myös liiketoiminnan 
kannattavuuden tukemista. 
12 
 
3 Laadunvarmistus 
 
Rakennushankkeen laadunvarmistus on laaja paketti, johon sisältyy koko prosessi 
hankevalmistelusta rakennuksen käyttöön saakka.  
Rakennushankkeen laadunvarmistukseen kuuluvat 
– tarjous- ja sopimusvaihe 
– rakentamisen valmisteluvaihe 
– rakentamisvaihe 
– viimeistely- ja luovutusvaihe. (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustie-
tosäätiö RTS 2017, 7.) 
Laadunvarmistus ja sen tarkka dokumentointi tuo läpinäkyvyyttä ja luottamusta ra-
kennusprojekteihin. Jos dokumentointi on tarpeeksi tarkkaa, ei jää jossiteltavaa tu-
levaisuudessa. 
3.1 Rakennusvaiheen laadunvarmistus 
Aloituskokous ja rakennustyön tarkastusasiakirja ovat viranomaisten vaatimia laa-
dunvarmistustoimenpiteitä. Tarkastusasiakirjaan merkitään katselmukset ja viran-
omaisten tekemät tarkastukset. Tarkastusasiakirjojen sisällön kattavuus ja muotoilu 
vaihtelee rakennettavan kohteen mukaan. (Talonrakennusteollisuus ry & Raken-
nustietosäätiö RTS 2017, 15.) 
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Kuvio 1. Laadunvarmistustoimenpiteitä rakennushankkeessa. (Talonrakennusteol-
lisuus ry ja rakennustietosäätiö RTS 2017, 13.) 
3.1.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma (kuvio 1.) tehdään tärkeimmistä työvaiheista. Tehtäväsuunni-
telman sisältö ja laajuus vaihtelee kohteen erikoispiirteiden mukaan. Omassa tuo-
tannossa voidaan kuitenkin useimmiten hyödyntää vanhoja tehtäväsuunnitelmia ja 
täydentää niitä kohteen erityispiirteiden mukaan.  
Tehtäväsuunnitelma pitää sisällään urakan sisällön, aloitusedellytykset, potentiaa-
listen ongelmien analyysin, aikataulun ja välitavoitteet, kustannusarvion, laatuvaati-
mukset, laadunvarmistustoimet, työmenetelmät ja resurssit/työmenekit, työvälineet, 
logistiikan ja työturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun. Edellä mainittuihin pääkoh-
tiin tilaaja tarkentaa vaatimuksensa. Tehtäväsuunnitelma lähetetään urakoitsijalle 
tarjousvaiheessa, jolloin urakoitsija tietää mihin ryhtyy. Mahdolliset tarkennukset so-
vitaan urakkaneuvotteluissa. (Ratu S-1228, 24.) 
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3.1.2 Aloituspalaveri 
Ennen työhön ryhtymistä urakoitsija ja tilaaja pitävät aloituspalaverin (kuvio 1.), josta 
kirjataan pöytäkirja. Palaverissa käydään tarkentavasti läpi tehtäväsuunnitelmaa ja 
urakkasopimusta. 
Työvaiheeseen kuuluvat suunnitelmat tarkistetaan, sillä suunnitelmat ovat voineet 
päivittyä urakkaneuvotteluiden jälkeen ja urakoitsijalla voi olla huomioita ja kysy-
myksiä suunnitelmista. Laatuvaatimukset käydään läpi ja kirjataan auki sopimus-
asiakirjojen mukaisesti. Laadunvarmistuksesta kirjataan malliasennukseen liittyvät 
yksityiskohdat, työvaiheen ja työvaiheessa käytettävien materiaalien dokumentointi, 
sekä työvaiheen vastaanottoon ja mahdollisiin osavastaanottoihin liittyvät asiat. Ai-
kataulusta kirjataan työn aloitus- ja lopetusajankohdat, työssä käytettävät resurssit 
ja välitavoitteet sekä niiden aikataulut. 
Aloituspalaveripöytäkirja (Pohjola Rakennus Oy Suomi) pitää tyypillisesti sisällään 
seuraavat pääotsakkeet: 
1. Suunnitelmat ja sopimukset 
2. Aikataulu 
3. Laatuvaatimukset 
4. Työn suoritus 
5. Tilaajan/urakoitsijan velvoitteet 
6. Edeltävä työvaihe ja liittyminen LVISA-tekniikkaan 
7. Työturvallisuus 
8. Muut asiat 
3.1.3 Mestan vastaanotto 
Mestan vastaanotto (kuvio 1.) on kustannuksellisesti ja laadullisesti tärkeä asia. Sii-
hen osallistuu tilaaja, urakoitsija ja mahdollisesti myös edellisen työvaiheen urakoit-
sija. Jos mestoissa on puutteita, yleensä niiden korjaamisesta vastaa edellisen työ-
vaiheen urakoitsija. 
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Kun mesta on vastaanotettu, voidaan olettaa, ettei työn alkamiselle ole esteitä ja 
työvaihe päästään aloittamaan.  
3.1.4 Mallikatselmus ja 1. mestan tarkastus 
Työvaiheen alkaessa tehdään yksi mesta valmiiksi ja tehdään mallikatselmus (kuvio 
1.). Mallikatselmuksessa läsnä on työvaiheesta vastaava tilaajan edustaja, urakoit-
sijan edustaja sekä urakoitsijan tekijä. Projektimuodosta riippuen läsnä voi tärkeissä 
työvaiheissa olla myös valvoja. Mallikatselmuksessa katsotaan, että työ on toteu-
tettu yhdessä asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti ja rakennusalan yleisten laa-
tuvaatimusten mukaan. Kun mallityö on hyväksytty, sitä voidaan pitää laatutason 
määrittäjänä seuraavissa saman työvaiheen osakohteissa. 
3.1.5 Työvaiheen vastaanotto 
Kun työvaihe on tehty, urakoitsija käy ensin itse läpi oman työjäljen ja tekee doku-
mentoidun itselleluovutuksen. Itselleluovutusdokumentin urakoitsija jakaa tilaajalle 
ja korjaa löytämänsä puutteet ja mahdolliset virheet. Tämän jälkeen työvaiheen ti-
laaja, projektinjohtourakoinnissa pääurakoitsija, tarkastaa ja dokumentoi oman 
virhe- ja puutelistan kyseisestä työvaiheesta, jonka antaa urakoitsijalle korjattavaksi. 
Kun virheet ja puutteet ovat korjattu hyväksytysti, tilaaja hyväksyy työvaiheen suo-
ritetuksi ja työvaiheen vastaanotetuksi. 
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3.2 Laadunvarmistusmatriisi 
Taulukko 1. Yksinkertainen esimerkki laadunvarmistusmatriisista 
 (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 18). 
 
Laadunvarmistusmatriisissa (taulukko 1.) esitetään laadunvarmistustoimenpiteet 
tehtäväkohtaisesti. Työmaan aloituskokouksessa määritellään tarkemmat vaati-
mukset, mitä matriisiin pitää sisältyä. Laadunvarmistusmatriisi toimii työnjohdon jo-
kapäiväisenä laadunvarmistustyökaluna, ja sillä voidaan seurata, tarvitaanko käyn-
nissä olevissa työvaiheissa erityisiä laadunvarmistustoimenpiteitä. (Talonrakennus-
teollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 18.) 
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4 Congrid 
 
Kuvio 2. Congridin laadunhallinta tiivistettynä. (Congrid 2018. 25.) 
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Congrid on rakennusalan digitaalinen työkalu. Sillä voidaan seurata työmaan turval-
lisuustasoa ja laatua sekä luoda pöytäkirjoja ja raportteja. Pohjola Rakennus käyttää 
Congridia turvallisuusmittauksiin eli TR-mittauksiin sen käytännöllisyyden ja vaivat-
tomuuden takia. Mallitarkastuksiin Congrid on tarkoitus myös ottaa käyttöön ylei-
sesti. 
Congrid perustuu kahteen eri käyttöliittymään, internet-selainpohjaiseen Live-palve-
luun ja mobiiliapplikaatioon. Molemmilla on oma käyttötarkoituksensa, mutta ne on 
kehitelty toimimaan yhdessä sulavasti. Tiedon kulku välittyy pilvipalvelun kautta eli 
internetyhteydellä. Kuitenkin esimerkiksi projektin pohjapiirustukset ja muut tiedos-
tot voidaan ladata etukäteen offline-käyttöön mobiiliapplikaatioon, joten pohjapiirus-
tusten aukeaminen onnistuu myös huonompien data-yhteyksien päässä. 
Congridin tavoitteena on ollut alusta asti helppokäyttöinen pilvipalve-
luohjelmisto, joka joustaa yrityksen koon mukaan. Meillä on omia koo-
dareita, joten pystymme kehittämään ohjelmistoa asiakkaiden toiveiden 
mukaan. Mobiilisovelluksen käytettävyys korostuu työmaan kiireessä. 
Pyrimme pitämään käyttöliittymän mahdollisimman selkeänä, vaikka 
ominaisuuksia onkin kertynyt. (Makkonen 2017.) 
Havaintojen teko Congridilla on monipuolista ja niiden tiedot voi määrittää todella 
kattaviksi. Havaintoihin voidaan liittää muun muassa kuva, sijainti pohjapiirustuk-
sessa, lämpötila, tarkka aika ja päivämäärä, osallistujat, halutut korjaustoimenpiteet 
ja niiden vastuuhenkilöt. Kun havainto tai havainnot ovat valmiit, Congridn kautta ne 
voidaan lähettää suoraan halutuille henkilöille raportteina.  
Congridilla voi luoda helposti seurattavan ja täytettävän laatumatriisin, jota työmaa-
henkilöstön on helppo hallita ja pitää ajan tasalla sekä työmaan johdon helppo seu-
rata. (Congrid 2018, 12.) 
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4.1 Live-palvelu 
 
Kuvio 3. Projektin etusivu Live-palvelussa. 
Internet-selainpohjaisessa Livessä luodaan alusta projektille ja hallinnoidaan työ-
maalta saatuja tietoja (kuvio 3.). Liveen ladattavat hankkeen tiedot ja pohjapiirus-
tukset luovat hyvät edellytykset applikaation käytölle. Live-palvelu pitää toimiston 
ajan tasalla, mitä työmaalla tapahtuu. Näin ollen, kun havainto tehdään työmaalla 
mobiilisovelluksella, se välittyy toimistolle Live-palveluun.  (Congrid 2018, 4.)  
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4.2 Congridin mobiiliapplikaatio 
 
Kuvio 4. Congridin projektin alkunäyttö mobiilisovelluksessa. 
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Sovelluksen keskeisimpiä ajatuksia on se, että se voi olla aina mukana. Se toimii 
kaikilla nykyaikaisilla puhelimilla ja tableteilla, joten se on mahdollista olla kaikilla 
käytössä. Mobiiliapplikaatiossa on useita ominaisuuksia. Sillä voidaan muun mu-
assa luoda tehtävälistoja, tehdä turvallisuusmittauksia ja laatutarkastuksia sekä 
tehdä yksittäisiä valokuvahavaintoja. Tehdyt havainnot voidaan myös kuitata hyväk-
sytyiksi mobiilisovelluksella. 
Projektiin ladatut pohjakuvat ja valokuvaustoiminta auttavat paikallistamaan ja ha-
vainnollistamaan dokumentoidut kohdat. Lisäksi sovellus lataa sääpalvelusta ha-
vaintohetken säätiedot. 
Yksittäisistä tai useista havainnoista voi myös luoda raportin, jonka voi suoraan lä-
hettää asiaa koskeville tahoille eli esimerkiksi urakoitsijalle. Raportti voidaan lähet-
tää urakoitsijan sähköpostiin ja jos urakoitsija käyttää projektin sidoshenkilöille 
suunnattua LITE-versiota applikaatiosta, hän voi myös käydä kuittaamassa yrityk-
selleen kohdistettuja havaintoja Congridin mobiilisovelluksessa. 
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5 Mallitarkastuskortit 
Opinnäytetyön keskeisin tavoite oli luoda Pohjola Rakennus Oy Suomelle asunto-
tuotannon yleisimpiin työvaiheisiin mallitarkastuskortit Congrid-ohjelmaan. Congri-
dissa on valmiita pohjia, mutta sellaisenaan ne eivät vastaa tilaajan tarpeita. Koke-
muksien mukaan niissä on paljon turhia tarkastelukohtia. 
Mallitarkastuskortteja tehdessä käytettiin apuna RATU-kortistoa, vanhoja excel-
pohjaisia mallitarkastuskortteja sekä haastateltiin työmaahenkilöstöä ja luotettavia 
urakoitsijoita. Tarkastuspohjia tehdessä painotettiin, että tarkastettavat asiat ovat 
mitattavissa sekä luonteeltaan ymmärrettäviä ja selkeitä. 
Tarkastuskohdat ovat hioutuneet varsinkin omatuotannon kohteiden työvaiheiden 
samankaltaisuuksien mukaisiksi. Niissä painotetaan Pohjola Rakennuksen koh-
teissa esiintyviä erikoispiirteitä, muun muassa kylpyhuonemoduuleja. Vanhojen 
kohteiden vuosikorjauksista on myös otettu oppia tarkastuskohtiin, jolla voidaan 
välttää samojen virheiden teko tulevaisuudessa. 
Mallitarkastuskorttien on tarkoitus palvella myös aloittelevia työvaihemestareita, 
jotka eivät välttämättä muuten osaisi huomioida kaikkia tarkastuskohtia. Mallitarkas-
tuskorttien tarkastuskohdat toimivat myös kokeneemman työvaihemestarin muisti-
listana mallitarkastuksia tehdessä. 
5.1 Paperisen ja digitaalisen tarkastuksen erot 
Paperisella tarkastuksella tarkoitetaan valmiille tulosteelle kynällä tehtävää malli-
työn tarkastusta. Mallikohdetta mennään tarkastamaan ja mahdolliset havainnot, 
virheet ja puutteet kirjataan sarakkeisiin. Myös havaintojen sijainnit ja laatu kirjataan 
käsin paperille. Kun tarkastus on tehty, se kirjoitetaan tietokoneella puhtaaksi. Mah-
dolliset valokuvat lisätään myös jälkikäteen tietokoneella raporttiin. 
Digitaalisessa tarkastuksessa käytetään mobiililaitetta, kuten älypuhelinta tai tablet-
tietokonetta. Congridia käytettäessä mobiilisovellus tulee olla asennettuna laitteelle. 
Valmiiksi tehdyissä mallitarkastuskorteissa tärkeimmät kysymykset, eli työn laadun 
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kriteerit ja ohjeet ovat valmiiksi esitettyinä. Lista käydään kohta kohdalta läpi ja listan 
kohdat hyväksytään tai hylätään. Hylättyihin kohtiin voidaan liittää suoraan kuva ja 
sijaintitieto pohjapiirustuksessa sekä haluttu korjaustoimenpide. Myös hyväksyttyi-
hin kohtiin on hyvä lisätä kuva, jolla dokumentoidaan oikein ja laadukkaasti tehty 
työ. 
5.2 Lopputulos 
Lopputulos kulki suunnitellun mukaan, yleisimmistä työvaiheista tehtiin mallitarkas-
tuskortit. Niissä pyrittiin tilaajan toiveiden mukaan selkeyteen ja mitattavuuteen. Val-
mis työ on yleisesti saatavissa tilaajan Congrid-järjestelmässä. Kehitystyön jatkami-
nen jää tilaajalle ja se ottaa harkinnan mukaan kortit yleiseen käyttöön ja jalostaa 
niitä kokemuksien mukaan eteenpäin. Korttien jatkuva kehittäminen on hyvää laa-
dun ylläpitoa. Kun mallitarkastuskorttien tarkastuskohtia muovataan kokemuksien 
perusteella, ei jäädä samaan kaavaan ja kehitystä pääsee tapahtumaan. 
5.2.1 Mallitarkastuskorttien käyttö 
Congridin käyttäminen on lähtökohtaisesti melko helppoa käyttöliittymän ollessa hy-
vin ohjaava. Mallitarkastusta tehdessä valitaan kuvion 4. alkunäytöstä kohta ”Laa-
tutarkastukset”. Tämän jälkeen valitaan ”Uusi pohjalla” vaihtoehtoisesti voi myös 
luoda täysin uuden tarkastuksen ilman valmista pohjaa (kuvio 5.). Seuraavaksi au-
keaa kuvion 5. mukainen näkymä, josta lähdetään tarkentamaan tarkastuksen de-
taljeja. Lopuksi painetaan ”Luo tarkastus” (kuvio 5.). 
Tarkastuksen luonnin jälkeen alkaa varsinainen tarkastus, jossa Kuvion 6. mukai-
sen listan tarkastuskohteita tarkastellaan kohteessa silmämääräisesti tai työvai-
heesta ja mitattavasta asiasta riippuen sopivalla mittalaitteella. Kun havaitaan kor-
jattava tarkastuskohta mallityössä, merkataan se kuvion 6. keskimmäisen kuvan-
kaappauksen mukaisesti. Kun tarkastus on tehty, painetaan ”Aseta valmiiksi” (kuvio 
6.).  
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Mallitarkastuksen ollessa valmis, sitä voidaan tarkastella sekä tulostaa ja lähettää 
raportteina eteenpäin Congridin live-palvelussa. Näkymä laatutarkastus välilehdeltä 
live-palvelusta on kuviossa 7. Congridin live-palvelulla helposti luotava liitteen 1. 
mallitarkastuksen pdf-raportti voidaan lähettää halutuille henkilöille tai tulostaa pa-
perille. 
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Kuvio 5. Mallitarkastuksen luominen mobiilisovelluksessa. 
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Kuvio 6. Mallitarkastuksen tekeminen Congridissa. 
 
Kuvio 7. Valmis mallitarkastus Live-palvelussa. 
5.2.2 Pilotointi 
Työn mallitarkastuskorttien pilotointi toteutetaan Pohjola Rakennus Oy Suomen ura-
koimassa Espoon asuntojen Joutsenpuistonkatu 5 kohteessa. Kohteessa työmaa-
henkilöstö pääsee ensikädessä testaamaan, kommentoimaan ja kehittämään kort-
teja haluttuun suuntaan. Käytännön tarkastukset osoittavat, tarvitaanko tarkastus-
kohtiin muokkauksia, lisäyksiä ja onko vieläkin tarkastuskohtia, jotka työmaahenki-
löstö ja valvoja kokee epäolennaisiksi. 
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6 Pohdinta 
Työssä tutkittiin paljon laatua ja sen merkitystä rakentamisessa, erityisesti miten 
laatu linkittyy rakentamisen eri vaiheisiin ja sitä edeltävään suunnitteluun. Työssä 
käsitellään konkreettisesti varsinkin niitä asioita, joita työmaamestari voi työmaalla 
tehdä ja joista laatu syntyy. 
Vaikka asiakkaan havaitsema virhe olisi rakentamisen yleisten laatuvaatimusten 
mukainen ja se olisi ohjeiden mukaan laadukas, ei se sitä ole, jos asiakas kokee 
sen toisin. Rakentamisessa voitaisiin ottaa enemmän käyttöön kaupalliselta alalta 
tuttu asenne ”asiakas on aina oikeassa”, kuitenkin pysyen kohtuuden nimissä. Lop-
pujen lopuksi tuote on onnistunut vain, jos se täyttää asiakkaan vaatimukset. 
Digitalisaatio tulee syrjäyttämään vanhoja toimintatapoja sen kehittyessä ylivoi-
maiseksi käytännöllisyydellään ja yksinkertaisuudellaan. Lapsillekaan ei enää kou-
luissa opeteta tekstikirjoituksen ohella kaunokirjoitusta, vaan näppäintaitoja. Anne-
taan digiajan kehityksen viedä myös rakennusalaa eteenpäin. 
Congrid on hyvä esimerkki rakennusalan digitalisaation kehittäjästä. Paperiton työ-
maa on vielä ennenaikaista, mutta siihen on teknologian kehittyessä hyvät mahdol-
lisuudet. Mallitarkastuksissa Congrid on omasta mielestäni oiva työkalu, varsinkin 
kun sen muokkaaminen omiin tarpeisiin on todella helppoa. Uskon, että työn malli-
tarkastuskortit kehittyessään ja muovautuessaan paremmin muottiinsa ovat hyvä ja 
toivottu lisä työmaamestarin työkaluarsenaaliin. 
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